


Richmond Rising

Comité Colaborativo de Partes Interesadas (CSC)

3 de septiembre de 2025



Pase de Lista



- Líder de proyecto para City of Richmond
- Líder de proyecto para Grid Alternatives
- Líder de proyecto para Groundwork Richmond
- Líder de proyecto para Rich City Rides
- Líder de proyecto para Public Land
- Líder de proyecto para UC Berkeley
- Líder de proyecto para Urban Tilth
- Miembros de la comunidad
- Becarios Jovenes

Información de Reuniones



- **Cada primer Miércoles del mes 6pm-8pm**
- **Asistencia en persona:** Nevin Community Center, 598 Nevin Ave, Richmond, CA 94801
- **Asistencia virtual:** https://ci-richmond-ca-us.zoom.us/webinar/register/wn_gx8xwknptcutbnefzdbv1w
-
- **Asistencia Telefónica:** (669) 900-6833, or (669) 444-9171 Webinar ID: 976 6319 9451
- Todos los miembros del Comité y las personas del público deben de cumplir los Acuerdos Comunitarios

Reconocimientos de Territorios Indigenas



- Richmond Rising busca fortalecer la economía, mejorar la salud pública y el medio ambiente, particularmente en los vecindarios del Iron Triangle, Santa Fe y Coronado, lo hacemos con la conciencia de que ocupamos territorio no cedido de Huichin y Karkin Ohlone.
- Reconocemos que el robo de tierras de los territorios indígenas y el desmantelamiento de la soberanía indígena se hicieron para avanzar en la colonización.
- Reconocemos que el capitalismo y la supremacía blanca son ramas de la colonización que han persistido a lo largo de cientos de años de opresión, están vivas hoy y contribuyen a impedir que las personas negras, las personas indígenas y todas las demás personas de color prosperen.
- Reconocemos además que la economía política y las instituciones sociales de este país se construyeron a partir del trabajo forzoso de las personas africanas en tierras robadas mediante secuestros violentos y sistemáticos en sus países de origen y esclavitud durante cientos de años.

Reconocimientos de Territorios Indigenas



- Reconocemos además la explotación de las comunidades de personas inmigrantes y refugiadas, ya que regularmente se utilizan formas modernas de mano de obra barata y desechable en tierras robadas.
- Por lo tanto, reconocemos que hemos sido impactados y perjudicados por estas historias y experiencias impuestas a nuestros antepasados y comunidades. Elevamos aún más la lucha compartida entre personas negras, indígenas y personas de color.
- También reconocemos que los pueblos indígenas continúan viviendo aquí, administrando la tierra y resistiendo el colonialismo.
- Concluimos que nuestro reconocimiento de la Tierra es una declaración y un proceso activo y en evolución. Requiere que reconozcamos las injusticias históricas y nos invita a ser participantes activos en nuestra curación colectiva

Richmond Rising



- La ciudad de Richmond y seis organizaciones locales (conocidad en conjunto como “Richmond Rising”) recibieron \$35 millones para brindar beneficios de salud, económico y medioambientales a los vecindarios de Iron Triangle, Santa Fe y Coronado.
- Richmond Rising cuenta con el apoyo del Programa de Comunidades Climaticás Transformadoras del Consejo de Crecimiento Estratégico de California.

Comité Colaborativo de Partes Interesadas



- Proporciona orientación sobre la implementación del Proyecto y nos hace responsables de alcanzar nuestros objetivos.
- Puede hacer recomendaciones, brindar aportes y ayudar a los líderes de Proyecto en la implementación de las actividades del Proyecto.
- No tiene autoridad para tomar decisiones finales.
- Todos los proyectos deben considerar seriamente las recomendaciones proporcionadas por el Comité y la comunidad pública.

Comentario Público: Puntos que no están en la agenda

- Este es el espacio para que el público proporcione comentarios públicos sobre temas que no están incluidos en la agenda.



Revisar y probar actas de reuniones anteriores

- Los miembros revisarán y aprobarán las actas de reuniones anteriores.



Informes de Estado del Proyecto

- Cada socio(a) compartirá las finanzas actualizadas y los gastos de subvención hasta la fecha para cada proyecto y esto se compartirá con el Comité y el público.



Grantee



■ Trabajo completado desde la última reunión:

- Se firmó un acuerdo de subvención con la Comisión Metropolitana de Transporte (MTC) por \$150,000 para el Programa de Asistencia Técnica para el Diseño de Capital de Transporte Activo.
- Se firmó un contrato con TPL para financiar el trabajo de diseño realizado durante la Fase 2 del Sendero de Bienestar de Richmond.
- Se continuó la coordinación con la MTC para la subvención de la Medida Regional 3 (RM3) (\$10 millones) para Calles Completas del Vecindario y el Sendero de Bienestar de Richmond.
- Se obtuvo el reembolso de la Factura n.º 10, se preparó la respuesta a los comentarios de la Factura n.º 11 proporcionados por SGC y se presentó la Factura n.º 12.
- Se presentó el Informe Anual y la información del Plan de Seguimiento de Indicadores para todos los proyectos de Richmond Rising City. Continuación de las reuniones de socios para discutir enmiendas y modificaciones.
- Asistencia y presentación en el evento comunitario de verano de TCC el sábado 23/8/2025.
- Subí el video de Alternativas a la Red de TCC en K-City of Richmond Television (KCRT).
- Me reuní con el equipo de Alternativas a la Red para coordinar la organización de la segunda capacitación solar anual.

■ Gastos totales reportados hasta la fecha: \$393,372.93


■ Presupuesto restante: \$300,302.73

■ Trabajo planificado para las próximas dos semanas:

- Concluir las conversaciones con los socios sobre las Enmiendas y Modificaciones.
- Continuar la coordinación para finalizar el Informe de Impacto y la presentación ante el Ayuntamiento.



Calles Completas del Vecindario



- **Trabajo completado desde la última reunión:**
 - La ciudad proporcionó comentarios a los consultores sobre el 90% de los planes.
 - El equipo consultor completó la revisión completa del Diseño y Estimación.
 - Se proporcionó información a la MTC para iniciar la ejecución de la subvención de la Medida Regional 3 (RM3).
 - Se presentaron el 100% de los planes al Consejo de Crecimiento Estratégico (SGC) para cumplir con los requisitos de preparación de la subvención.
- **Gastos totales reportados hasta la fecha:** \$103,059.74
- **Presupuesto restante:** \$5,078,113.41
- **Trabajo planificado para las próximas dos semanas:**
 - Los consultores realizarán ajustes a los planes.
 - Presentar el informe del personal del Ayuntamiento para ejecutar la subvención RM3.



Plan sendero de bienestar de Richmond



- **Trabajos completados desde la última reunión:**
 - Revisión del conjunto de permisos por parte de los departamentos de la Ciudad de Richmond y Caltrans
 - Finalización del diseño completo y presentación al SGC
 - Estudio de ingeniería adicional para revisar la formación de filas de vehículos en las vías del tren
 - Coordinación continua con las diversas entidades ferroviarias para los cruces ferroviarios del proyecto
 - Coordinación y contratación con el personal de la Ciudad para asegurar la subvención adicional otorgada
 - Coordinación continua con los departamentos de la Ciudad, AC Transit y las organizaciones asociadas para el diseño y la aprobación del proyecto
- **Gastos totales reportados hasta la fecha:** \$330,338.94
- **Presupuesto restante:** \$4,485,814.66
- **Trabajos planificados para las próximas dos semanas:**
 - Diseño y coordinación continua del proyecto con entidades ferroviarias y municipales.
 - Coordinación y contratación continuas para obtener fondos adicionales de la subvención.



El servicio Biblioteca de préstamo de bicicletas eléctricas



- **Trabajo completado desde la última reunión:**
 - Se trabajó en el Informe de Aprovechamiento del Segundo Año.
 - Se realizó una campaña de divulgación para la modificación del contrato.
 - Se participó en el Evento de Verano del TCC.
 - Se presentó en la reunión del Consejo Vecinal de San Fe.
- **Gastos totales reportados hasta la fecha:** \$261,703.59
- **Presupuesto restante:** \$2,199,348.40
- **Trabajo planificado para las próximas dos semanas:**
 - Continuar con las iniciativas de divulgación.
 - Buscar financiación adicional para cubrir la falta de financiación del proyecto.



Hogares resilientes



- **Trabajo completado desde la última reunión:**
 - Celebración de Verano del TCC el 23 de agosto
 - Compartiremos el video del TCC con el personal municipal para subirlo a KCRT
 - Se completaron 44 evaluaciones de eficiencia energética
 - Se completaron 31 proyectos de electrificación
 - Se reportaron 12 facturas
- **Gastos totales reportados hasta la fecha:** \$966,431.49
- **Presupuesto restante:** \$6,000,264.42
- **Trabajo planificado para las próximas dos semanas:**
 - Formación de nuevos becarios de GRID TCC
 - Planificación del taller de invierno



Cuencas de relaciones



- **Trabajos completados desde la última reunión:**
 - Difusión, entrevistas y contratación para nuestro Programa de Capacitación de Otoño de 2025 de Cuencas de Relaciones, que comienza el 2 de septiembre.
 - Se completaron 4 instalaciones de sistemas de riego por goteo para propietarios de viviendas del Triángulo de Hierro, logrando un ahorro anual de agua de aproximadamente 28,000 galones.
- **Gastos totales reportados hasta la fecha:** \$352,290.28
- **Presupuesto restante:** \$1,332,613.50
- **Trabajos planificados para las próximas dos semanas:**
 - ¡Se está contratando a 8 personas para el inicio del Programa de Capacitación de Cuencas de Relaciones 2025!
 - Instalación de 4 sistemas de riego por goteo para propietarios de viviendas en Iron Triangle.



Bosque del Barrio

- **Trabajos completados desde la última reunión:**
 - Se decidió la ubicación de la plantación de árboles para el Día del Árbol: Greenway, entre el 2 y el 3 de octubre, 18 de octubre.
 - La ciudad bautizará un árbol oficial el Día del Árbol.
 - Se envió un folleto "Adopta un árbol" y conseguimos 17 nuevas inscripciones en [año faltante], 6 más gracias a la campaña; un total de 23.
 - Se plantaron 4 árboles residenciales en agosto.
 - Nueva cohorte de desarrollo de la fuerza laboral comienza en octubre.
- **Gastos totales reportados hasta la fecha:** \$246,224.85
- **Presupuesto restante:** \$841,787.90
- **Trabajo planificado para las próximas dos semanas:**
 - Charla de Richmondside "Trabajando por un Richmond más limpio" el jueves 9/11.
 - Limpieza costera en el parque Lucretia Edwards Shoreline - 9/20 @ 9-12 PM.
 - Día del Árbol en Richmond Greenway - 18 de octubre



Jardín accesible de ADA



- **Trabajo completado desde la última reunión:**
 - La última entrega de planos fue el 6/23/25.
 - Los planos se volvieron a enviar para su revisión el viernes pasado.
 - En espera de la emisión del permiso (plazo de 4 semanas).
 - Este mes se está obteniendo un presupuesto de construcción basado en los planos actuales.
- **Gastos totales reportados hasta la fecha:** \$110,627.65
- **Presupuesto restante:** \$844,416.35
- **Trabajo planificado para las próximas dos semanas:**
 - Solicite presupuestos en cuanto se aprueben los planos.
 - Inicio de la construcción en octubre/noviembre.



Huerto de árboles frutales para todos



- **Trabajo completado desde la última reunión:**
 - Se completó un programa de capacitación de 6 semanas con 8 aprendices.
 - Árboles frutales entregados en agosto: 12.
 - Árboles frutales entregados hasta la fecha: 214 (¿Cuántos se distribuyeron en agosto?).
 - Se realizaron 15 visitas domiciliarias (poda, recolección o adición de enmiendas).
 - Fruta recolectada y redistribuida: 204 kg.
 - 120 kg de fruta distribuida en el área del proyecto.
- **Gastos totales reportados hasta la fecha:** \$235,444.41
- **Presupuesto restante:** \$932,769.22
- **Trabajo planificado para las próximas dos semanas:**
 - Done árboles frutales en nuestros puestos agrícolas gratuitos locales en la zona del proyecto (Lucas Park y Unity Park).
 - Servicio a 30 árboles.
 - Cosecha/Recolección de 90 kg.
 - Servicio a 8 viviendas en la zona del proyecto.
 - Boletín informativo.




Veggie Rx



- **Trabajo realizado desde la última reunión:**
 - Se organizó el taller "Batidos en el Parque" en Lucas Park el 8 de agosto.
 - Se presentó en la Celebración Comunitaria de Verano de TCC el 23 de agosto.
- **Gastos totales reportados hasta la fecha:** \$916,125.81
- **Presupuesto restante:** \$2,322,746.19
- **Trabajo planificado para las próximas dos semanas:**
 - Plan para la presentación y entrega de regalos en el evento anual "Bajen las Armas" el 6 de septiembre en el Parque Nevin.
 - Plan para el Taller de Desarrollo Comunitario de la Comunidad de Atchison el 25 de septiembre.



Intercambio de bicicletas (E-bike Share)



- **Trabajo realizado desde la última reunión:**
 - Se continuó la difusión en el área del proyecto.
 - Se continuó el mantenimiento de los centros de bicicletas existentes.
 - Se revisaron los documentos de seguro, garantía y alquiler de almacén presentados por Today, ya que deben presentarse al Estado para su reembolso.
 - La ciudad de Richmond solicitó y cargó información para la recopilación de datos del Plan de Seguimiento de Indicadores (PTI) del Año 2.
- **Gastos totales informados hasta la fecha:** \$526,057.13
- **Presupuesto restante:** \$472,922.08
- **Trabajo planificado para las próximas dos semanas:**
 - Recibir la información faltante de hoy para preparar los documentos que se presentarán al Estado.



Plan de Participación de la Comunidad



■ Trabajo completado desde la última reunión:

- La Ciudad de Richmond solicitó y cargó información para la Recopilación de Datos del Año 2 del Plan de Seguimiento de Indicadores (ITP).
- Actividades y eventos de agosto en los que participaron los jóvenes becarios:
 - 8/5 Jóvenes becarios participaron en la Noche Nacional (Barrio de Santa Fe).
 - 8/7 colaboraron en las Clínicas Gratuitas de Reparación de Bicicletas que Rich City Rides organiza mensualmente en el Parque Lucas (en colaboración con Urban Tilth).
 - 8/16 Jóvenes becarios organizaron su 2 Paseo Comunitario en Bicicleta.
 - 8/17 Jóvenes becarios participaron en el Paseo Comunitario Dominical de Autocuidado organizado por Rich City Rides todos los domingos. Recibirán una bicicleta reacondicionada gratis después de asistir al menos a 3 paseos dominicales.
 - 8/23 Jóvenes becarios ayudaron con la organización de mesas, la mesa de registro, la estación juvenil y ayudaron donde fue necesario para el Evento Comunitario de Verano de TCC.
- El puesto de Organizadora Comunitaria de TCC de Rich City Rides ha sido oficialmente ocupado por Malea Reeves. Ella se une al Programa de Jóvenes Becarios Richmond Rising.

■ Gastos totales reportados hasta la fecha: \$399,018.40

■ Presupuesto restante: \$2,167,014.33

■ Trabajo planificado para las próximas dos semanas:

- Los jóvenes becarios pueden elegir entre 8 actividades, eventos y talleres diferentes durante el mes de septiembre.
- Los jóvenes becarios ayudarán a nuestro organizador comunitario de TCC a planificar el paseo ciclista comunitario de Halloween, que se llevará a cabo el sábado 25 de octubre. También tendremos una sesión de decoración de bicicletas el viernes 24 de octubre en la tienda de Rich City Rides para que los asistentes puedan decorar sus bicicletas.



Plan de Impedir el Desplazamiento



■ Trabajo completado desde la última reunión:

- Kit de herramientas para ADU
 - El kit de herramientas se ha finalizado y se puede acceder a él en <https://www.ci.richmond.ca.us/4336/Accessory-Dwelling-Units-ADUs>. Hoy a las 18:30 se realizará un taller.
- Campaña "Compra Local":
 - Se está finalizando la gestión administrativa para su lanzamiento en septiembre de 2025.
- Programa Piloto de Mejora de Fachadas
 - Se está finalizando la gestión administrativa para su lanzamiento en septiembre de 2025.
- La ciudad de Richmond solicitó y cargó información para la recopilación de datos del segundo año del Plan de Seguimiento de Indicadores (PTI).

■ Gastos totales reportados hasta la fecha: \$159,228.59

■ Presupuesto restante: \$522,407.03

■ Trabajo planificado para las próximas dos semanas:

- Finalizar el trabajo con los proveedores de la campaña "Compra Local" para finalizar la aplicación en línea y procesar los reembolsos para los negocios locales.
- Implementar la difusión para lanzar la campaña "Compra Local" y el Programa Piloto de Mejora de Fachadas.



Plan de Desarrollo de la fuerza laboral y oportunidades económicas



GRID
ALTERNATIVES



■ Trabajo completado desde la última reunión:

- Ciudad de Richmond.
 - Se subió información a la recopilación de datos del segundo año del Plan de Seguimiento de Indicadores (PTI).
- Alternativas de GRID:
 - Se reunió con las organizaciones comunitarias locales (YouthBuild, Safe Return) para analizar posibles colaboraciones para el reclutamiento de la cohorte de 2026.
 - Se presentó en el evento de celebración de verano del TCC de GRID.
 - Se subieron todas las fotos de la cohorte 2 y del evento de verano del TCC de GRID a Flickr.

■ Gastos totales reportados hasta la fecha: \$263,098.61

■ Presupuesto restante: \$1,170,709.13

■ Trabajo planificado para las próximas dos semanas:

- Ciudad de Richmond
 - Finalizar la revisión de la solicitud de propuestas (RFP) y seleccionar la propuesta para la implementación del WDEOP.
 - Iniciar la ejecución del contrato con el proveedor seleccionado.
- GRID Alternatives asistirá a la Conferencia de la Fuerza Laboral de la Construcción del Área de la Bahía de 2025 para explorar la posible colaboración con proveedores de formación pre-aprendizaje y sindicatos.



Plan de Seguimiento de Indicadores



- **Trabajo completado desde la última reunión:**
 - Finalizamos la recopilación de datos del segundo año (¡GRACIAS por completar las hojas de cálculo!)
 - Comenzamos a redactar el Informe Anual del segundo año, que incluye:
 - Actualización de modelos lógicos y tablas de indicadores
 - Redacción de estudios de caso (VeggieRx y Resilient Homes)
- **Gastos totales reportados hasta la fecha:** \$523,582.42
- **Presupuesto restante:** \$546,417.58
- **Trabajo planificado para las próximas dos semanas:**
 - Recopilar los datos faltantes.
 - Continuar trabajando en el Informe Anual del Año 2.



Informe sobre comentarios y preguntas del público



- Informar sobre cualquier pregunta o comentario recibido de la comunidad, incluidas las respuestas.



Solicitudes de agenda para la próxima reunión

Anuncios Generales



Se anima a los miembros del CSC, al público y a otros socios u organizaciones a compartir información o anuncios relacionados con los próximos eventos, proyectos o programas en el Área del Proyecto.



Taller de herramientas de ADU

Reunion Clausurada

¡Gracias!



**Preguntas?
Comentarios?**

Contáctenos al:
tcc@ci.richmond.ca.us